

Termin	Działanie
I połowa września	Wdrożenie produkcyjne I etapu zmian w systemie NSBS
Wrzesień – październik	II etap implementacji zmian w systemie NSBS i testy wewnętrzne
II połowa listopada	Gotowość technologiczna systemu dystrybucji czasu
29 listopada	Udostępnienie wszystkich zmian w środowisku testowym + dokumentacja
29 listopada – 15 grudnia	Testy z uczestnikami
2 stycznia 2018	Wdrożenie produkcyjne (nowa wersja Terminala Transakcyjnego) Dzień bez obrotu i dzień nierozliczeniowy na Rynku Regulowanym BondSpot i w Alternatywnym Systemie Obrotu Planowana próba generalna w środowisku produkcyjnym
3 stycznia 2018	Produkcyjne uruchomienie systemu NSBS zgodnego z wymogami MIFID II